
ПЛАН-ГРАФИК 
по внедрению и ведению в МО «Чародинский район» Республики Дагестан алгоритма действий инвестора на 2023 год

	№ п/ п
	Шаг алгоритма
	Плановые показатели (целевые сроки проведения процедур) алгоритма действия инвестора для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

	
	
	I квартал
	II квартал
	III квартал
	IV квартал

	
	
	Целевой срок
	Количество документов
	Целевой срок
	Количество документов
	Целевой срок
	Количество документов
	Целевой срок
	Количество документов

	1
	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок (выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН))
	


3 рабочих дня


	[bookmark: _GoBack]2 
	3 рабочих дня 
	2 
	3 рабочих дня 
	2 
	3 рабочих дня 
	2 

	1* 
	Получение градостроительного плана земельного участка
	14 рабочих дней
	2
	14 рабочих дней
	2
	14 рабочих дней
	2
	14 рабочих дней
	2

	2 
	Заключение соглашения об установлении сервитута
	30 рабочих дня
	2
	30 рабочих дня
	2
	30 рабочих дня
	2
	30 рабочих дня
	2 

	2* 
	Ходатайство об установлении публичного сервитута
	20, 45 рабочих дней
	4
	20, 45 рабочих дней
	4 
	20, 45 рабочих дней
	4 
	20, 45 рабочих дней
	4 

	3 
	Подготовка утверждение документации планировке территории
	20 рабочих
дней
	14
	20 рабочих
дней
	14
	20 рабочих
дней
	14
	20 рабочих
дней
	14

	4
	Прохождение экспертизы проектной документации
	42 рабочих
дня
	39
	42 рабочих
дня
	39
	42 рабочих
дня
	39
	42 рабочих
дня
	39

	5 
	Подтверждение соответствия вносимых проектную документацию изменений
	1 рабочий 
день
	-
	1 рабочий день
	-
	1 рабочий день
	-
	1 рабочий день
	-

	6 
	Получение
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
	79 календарных дней
	1
	79 календарных дней
	1
	79 календарных дней
	1
	79 календарных дней
	1

	7
	Проведение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме в целях получения согласия всехправообладателей объекта капитального строительства на реконструкцию объекта капитального строительства (в случае реконструкции ОКС)
	60
 календарных дней
	1
	60 календарных дней
	1
	60 календарных дней
	1
	60 календарных дней
	1

	8
	Получение 	копии свидетельства 	об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы
проектной документации (в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации)
	75 рабочих
дней
	23
	75 рабочих
дней
	23
	75 рабочих
дней
	23
	75 рабочих
дней
	23

	9
	Получение разрешения на строительство
	5 рабочих дней
	-
	5 рабочих дней
	-
	5 рабочих дней
	-
	5 рабочих дней
	-


 

